ガントチャート（2025年版）

■…完了、■…実施済、■…実施予定、■…検討段階

倫理委員会

		2022年 上期	2022年 下期	2023年 上期	2023年 下期	2024年 上期	2024年 下期	2025年度 4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	2026年度 4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
委員会対応項目																															
1） 会員会社のコンプライアンス・ガバナンス・リスクマネジメントの強化支援																															
1)-1	経営者向け研修会の実施		■		■		■													■											
1)-2	会員会社における経営者及び全社員への啓発活動の実施への支援	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1)-3	会員会社におけるコンプライアンス体制・取組みの強化と自己点検の実施への支援	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1)-4	コンプライアンス対応状況調査の実施		■		■		■												■												■
1)-5	実務者向け研修会の実施	■	■	■	■	■	■				■													■							
2） 会員会社の内部通報制度・体制の充実支援																															
2)-1	会員会社における内部通報制度・体制の整備、運用状況のモニターと検証	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3） 協会の公益通報制度・体制の充実																															
3)-1	協会相談窓口の会員への周知	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■…完了、■…実施済、■…実施予定、■…検討段階

薬制委員会

		2022年 上期	2022年 下期	2023年 上期	2023年 下期	2024年 上期	2024年 下期	2025年度 4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	2026年度 4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Ⅱ. 品質を最優先する体制の強化																															
新ロードマップ対応項目																															
1） 全会員会社における製造販売承認書と製造実態の自主点検の実施																															
1)-1	令和6年4月5日　三課長通知による日薬連主導の「後発医薬品の承認書自主点検」に対して密な連携を行い適切に対応する		■	■	■	■	■	■	完了																						
1)-2	点検結果に基づく薬事手続きの対応フォロー						■	■	完了																						
1)-3	再発防止の6項目（2025.2.12 日薬連説明会で提示された防止策）に対する会員各社の適切・具体的な実施方法の検討								■	■	■	■	■	■	■	■															
1)-4	会員会社が実施対応する再発防止策のモニタリングとフォローに関する検討								■	■	■	■	■	■	■	■			■			■			■						
委員会対応項目																															
2） 総括製造販売責任者が有する課題の共有と対応																															
2)-1	総責会議の定例開催	■	■	■	■	■	■	■		■			■			■						■			■			■			■
2)-2	日薬連主導の承認書自主点検に関する日薬連自主点検PJでの検討内容の情報等の共有					■	■	■		■																					
2)-3	会員会社が実施対応する再発防止策の6項目に関する状況の共有									■			■			■						■			■			■			■
2)-4	総責の役割等に関する意見交換の実施（次世代総責の育成を含む）															■						■			■			■			■

ガントチャート（2025年版）

■…完了、■…実施済、■…実施予定、■…検討段階

■…完了、■…実施済、■…実施予定、■…検討段階

品質委員会

		2022年		2023年		2024年		2025年度												2026年度											
		上期	下期	上期	下期	上期	下期	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Ⅱ. 品質を最優先する体制の強化																															
新ロードマップ対応項目																															
1）品質文化醸成に向けた人材育成及び定着に向けた取組みの共有（教育研修部会）																															
1)-1	教育研修会						■		■		■		■		■			■	■		■		■		■		■		■		■
1)-2	運営会議						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1)-3	経営層への活動取り組みの共有																			■											
委員会対応項目																															
2）会員会社の確実なGMP順守体制の構築																															
2)-1	会員各社における品質文化の更なる醸成に向けた対策の実施（個社用の品質文化醸成度評価ツールの作成・提供）		■	■	■	完了																									
2)-2	品質文化醸成度評価ツール活用による会員各社の品質文化醸成度向上の確認				■																										
2)-3	技術移転に関する現況調査の実施と課題抽出とその対策					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
2)-4	技術移転に関する現況調査結果を踏まえた研修会の実施																			■											
3）外部機関による製造所の管理体制の確認																															
3)-1	各社製造所での管理体制の確認の実施		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
3)-2	外部機関による研修会の実施				■														■												
4）協会のGMP相談体制の充実																															
4)-1	相談窓口の設置と運用		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5）その他（必要に応じ）																															
5)-1	調査報告書を参照したGMP現状調査と不備事項の改善			■															■											

■…完了、■…実施済、■…実施予定、■…検討段階

安定供給責任者会議

		2022年		2023年		2024年		2025年度												2026年度											
		上期	下期	上期	下期	上期	下期	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
新ロードマップ対応項目																															
1）安定供給責任者会議の運営																															
1)-1	安定供給責任者会議の開催						■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
1)-2	安定供給確保に係るマネジメントシステムにおける対応									■	■	■	■	■	■	■															
1)-3	各社安定供給マニュアルの改訂・運用状況のモニタリング																														
委員会対応項目																															
2）安定供給責任者会議のPJ、WG等																															
2)-1	供給状況分類分析プロジェクト							完了																							
2)-2	限定出荷解除に向けたワーキング								■	■	■	■	■							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2)-3	品目の片寄せに関する調査・研究								■	■	■	■	■	■	■	■															

ガントチャート（2025年版）

■…完了、■…実施済、■…実施予定、■…検討段階

■…完了、■…実施済、■…実施予定、■…検討段階

広報委員会・渉外グループ・信頼性向上プロジェクト常任委員会		2022年 上期	2022年 下期	2023年 上期	2023年 下期	2024年 上期	2024年 下期	2025年度 4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	2026年度 4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
新ロードマップ対応項目																													
1）GE薬協特設サイトでの信頼回復に向けた取組のHPへの掲載																													
1)-1	自主点検関係、情報公開関係、供給状況、法令遵守宣言など	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1)-2	新ロードマップに対応した渉外グループ・信頼性向上プロジェクト常任委員会の情報発信について、見せ方の改善支援と、活動状況の広報	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2） 医療関係者、保険者及び国民向けセミナー等の実施																													
2)-1	業界紙等を通じた取組み状況の公表（記者会見等）	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		■		■											
2)-2	行政関係者、医療関係団体等への取組み状況の説明	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
2)-3	都道府県GE使用促進協議会への取組み状況の説明とフォロー	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
委員会対応項目																													
3) HP内のジェネリック医薬品の説明・Q&A等について、ジェネリック医薬品を正しく理解していただき、信頼回復につながるように内容を検討・更新する。																													
3)-1	JGAニュースによる業界内外への発信機会の継続・強化	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3)-2	協会ホームページ内の特設サイトの更なる充実	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3)-3	協会SNSを通じた情報の発信の更なる拡充（YouTube 等）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■…完了、■…実施済、■…実施予定、■…検討段階

GE薬協、各委員会、信頼性向上プロジェクト常任委員会		2022年 上期	2022年 下期	2023年 上期	2023年 下期	2024年 上期	2024年 下期	2025年度 4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	2026年度 4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
委員会対応項目																													
1） 協会の委員会活動等の充実																													
1)-1	信頼性向上プロジェクト常任委員会の開催、委員追加等による活動の充実	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■		■	■		■		■					■					
2） 国や業界上部団体等との課題の共有と取組み																													
2)-1	国や業界上部団体等との定期的な意見交換会の実施	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2)-2	官民で取り組むべき対応課題への取組み	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3） GE薬協産業構造のあり方研究会																													
3)-1	産業構造のあり方について、有識者を交えた研究会の実施						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
3)-2	報告書の取りまとめ（中間報告、最終報告書）									■						■		■												